



КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация работы методической службы в ДОУ через создание системы навигации в методическом кабинете»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — заведующий, педагоги
 Периметр проекта — методический кабинет ДОУ
 Владелец процесса — заведующий Н.И. Алаева
 Руководитель проекта — старший воспитатель Петрова Н.Е.
 Команда проекта — педагоги Агейкина Л.В., Балдаева Е.В., Курепятова Л.А., Смагина О.В., Захарова Н.В., Круглова Л.А.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — большие временные потери на поиск необходимого материала, документов

Проблемы:

1. Потери времени при подготовке к занятиям, педагогическим мероприятиям
2. Потери времени старшего воспитателя на оказание методической помощи
3. Нерациональное использование площади методического кабинета

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на оказание и получение методической помощи	20 мин – 1 час	10-15 мин
Сокращение времени на подготовку к проведению методических мероприятий	2-3 часа	30 мин-1 час
Увеличение количества педагогов-участников профессиональных конкурсов, семинаров и т.п.	60%	90%

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 01.09.2020
2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.11-01.12.2020
 - разработка карты текущего состояния — 20.08.2020-31.08.2020
 - разработка карты целевого состояния — 10.12.2020
3. Внедрение улучшений — 07.12.2020-10.12.2020
 - совещание по защите подходов внедрения — 15.12.2020
4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 15.12.2020-25.12.2020
 - завершающее совещание- 28.12.2020